

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МБОУ «КГ»  
от 28.03.2023 г. № —од

**План мероприятий, направленных на обеспечение функционирования  
Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Кингисеппская гимназия» в 2023 году**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Отчет о выполнении</b>
1.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Заместитель директора по ХР	01 мая 2023 г.	Выполнено
2.	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по ХР	15 июля 2023 г.	Идет доставка оборудования
3.	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	Специалист по закупкам	До 15 августа 2023 г.	
4.	Начало ремонтных работ	Заместитель директора по ХР	21 июня 2023 г.	
5.	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Заместитель директора по ХР	До 01 августа 2023 г.	
6.	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра «Точка роста»	До 25 августа 2023 г.	
7.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	Согласно отдельному графику	Курсы повышения квалификации с 24.05.23 по 26.06.23

8.	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Цentra «Точка роста»	01 сентября 2023 г.	
9.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Цentra «Точка роста»	До 01 октября 2023 г., далее ежеквартально	